

График промывки и опрессовки системы отопления МКД при подготовке к отопительному сезону 2025-2026 г. ООО УК "Фрегат"					
№ п/п	Источник	Адрес	Запланированная дата промывки	Фактическая дата промывки	Наличие акта готовности
1	ТЭЦ-1	Краснодарская 8	29.05.2025-31.05.2025 г.		
2	ТЭЦ-1	Краснодарская 10а	01.06.2025-03.06.2025 г.		
3	ТЭЦ-1	Малиновского 7	28.05.2025 г.		
4	ТЭЦ-1	Вавилова 94а	29.05.2025 г.		
5	ТЭЦ-1	Шелковая 4а	30.05.2025 г.		
6	ТЭЦ-1	Вавилова 47в	03.06.2025 г.		
7	ТЭЦ-1	Вавилова 47г	02.06.2025 г.		
8	ТЭЦ-1	Вавилова 47д	04.06.2025 г.		
9	ТЭЦ-1	Вавилова 41в	05.06.2025 г.		
10	ТЭЦ-1	Вавилова 37г	06.06.2025 г.		
11	ТЭЦ-1	Вавилова 37д	09.06.2025 г.		
12	ТЭЦ-1	Вузовский 17	10.06.2025 г.		
13	ТЭЦ-1	Якорный 10	11.06.2025 г.		
14	ТЭЦ-1	Якорный 17а	16.06.2025 г.		
15	ТЭЦ-1	Семафорная 321	17.06.2025 г.		
16	ТЭЦ-1	Семафорная 293	18.06.2025 г.		
17	ТЭЦ-1	Семафорная 287	19.06.2025 г.		
18	ТЭЦ-1	Вавилова 27	20.06.2025 г.		
19	ТЭЦ-2	Красноярский рабочий 127а	19.05.2025-20.05.2025 г.		
20	ТЭЦ-2	Красноярский рабочий 165г	21.05.2025 г.		
21	ТЭЦ-2	Судостроительная 26а	22.05.2025-23.05.2025 г.		
22	ТЭЦ-2	Судостроительная 20	26.05.2025 г.		
23	ТЭЦ-2	Судостроительная 35	27.05.2025 г.		
24	ТЭЦ-2	Судостроительная 37а	28.05.2025 г.		
25	ТЭЦ-2	Высотная 2в/1	29.05.2025 г.		
26	ТЭЦ-2	Высотная 2в/2	30.05.2025 г.		
27	ТЭЦ-2	Гусарова 78	02.06.2025 г.		

Составлено руководителем группы СЕШ В.В. Шатинский 14